

Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2022 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Zakres działań	Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy	Termin realizacji
1.	Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	do 31 maja 2023 roku
2.	Dokonanie oceny pod kątem dostosowania przedszkola do minimalnych wymagań w zakresie dostępności, poprzez sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze cyfrowym wynikające z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	do 31 maja 2023 roku
3.	Przeprowadzenie przez koordynatora ds. dostępności oględzin obiektów przedszkola pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	do 31 października 2022 roku

Rosa

4.	<p>Dokonanie analizy funkcjonującej dostępności w przedszkolu i opracowanie propozycji zmian w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • architektonicznym • cyfrowym • informacyjno-komunikacyjnym. <p>Uwzględnienie raportu z audytu dostępności architektonicznej obiektu użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Złotów Publicznego Przedszkola nr 2 z dnia 08.08.2022 r.</p>	Koordynator	do 30 września 2022 roku
5.	Analiza dostępności dokumentów umieszczanych na stronie internetowej BIP	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	Na bieżąco
6.	Zgromadzenie danych do raportu w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia przeszkód	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	do 31 marca 2023 roku
7.	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator, Administrator systemu informatycznego	do 30 kwietnia 2023 roku

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie
[Signature]
mgr Agnieszka Rosenthal